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Opinnäytetyön tavoitteena oli kertoa ja perehtyä rakennustöiden valvontaan sekä 
raportoida Sulkurannan siirtolapuutarhan rantasaunan peruskorjauksen etenemistä ja 
valvontaa. Sulkurannan siirtolapuutarhan rantasaunan peruskorjauksen valvonnan 
kautta rakennustöiden valvonta linkittyi työelämään ja se toimi yksittäisenä 
tapausesimerkkinä rakennustöiden valvonnasta. Rantasauna peruskorjataan JAO:n 
opiskelijatyönä syksyn 2016- kevään 2017 aikana.    
   
Rantasaunan peruskorjaustyö aloitettiin perustamalla erityinen saunaryhmä SSPY:n 
puheenjohtajan Jussi Rautalammen johdolla, joka alkoi kartoittaa saunarakennuksen 
korjaustarpeita ja suunnitella korjauksen aikataulua sekä toteuttamista.  Työn 
toteuttajaksi valikoitui JAO:n talonrakentajaopiskelijat, jotka toteuttavat korjauksen 
oppilastyönä opettajansa Timo Lounasvuoren johdolla. Valvojaksi peruskorjaustöihin 
työn tilaaja pyysi Juha Taipalista. Rantasaunan peruskorjaustyön valvontakäynnit 
dokumentoitiin valokuvin ja jokaisesta valvontakäynnistä raportoitiin kuvien lisäksi 
myös sanallisesti työn tilaajalle sekä opinnäytetyöhön.   
   
Rantasaunan peruskorjaus eteni koko ajan aikataulussa tai jopa hieman sen edellä. 
Suurimmat ja merkittävimmät työvaiheet saatiin tehtyä jo jouluun mennessä. Vuoden  
2017 puolelle jäi vain pienempiä viimeistelytöitä mm. ovien asennuksia. 
Valvontakäynneillä työmaalla ei ilmennyt mainittavia puutteita. Esimerkiksi työn laatu, 
työmaan työturvallisuus ja siisteys olivat joka valvontakäynnillä moitteetonta. Yhteistyö 
hankkeen eri osapuolten kanssa oli alusta alkaen sujuvaa ja mutkatonta.   
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The purpose of this thesis was to descripe supervising of construction branch and to 
report complete renovation of Sulkuranta siirtolapuutarha´s common sauna. Sulkuranta 
siirtolapuutarha´s sauna will be complete renovated by Jyväskylä ammattiopisto’s 
student work during autumn 2016-spring 2017.   
   
Complete renovation was started by establishing a saunagroup by SSPY chairman Jussi 
Rautalampi. Saunagroup started to survey all necessities according to sauna and started 
to plan a timetible for the compelete renovation and how to fulfill it. SSPY asked Juha 
Taipalinen to be a supervisor. All the supervision visits were photographicly and written 
documented to SSPY and to thesis.   
   
   
Complete renovation was progressing good in time and all the major stages were made 
already before christmas 2016. After christmas there are only small finishing stages to 
do, for example door installings. During the supervision visits there were all things in 
order. For example quality of work, safety at work and cleanlines were in good 
condition. Co-operation with parters was easy-going already from the start.   
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1 OMA HISTORIA JA TYÖN TAUSTAA   
   
   
Aloitin korkeakouluopinnot syksyllä 2012 Mikkelin ammattikorkeakoulussa 
talotekniikan insinööriopintolinjalla. Jäin silloin opintovapaalle Jyväskylän Volvo / 
Renault henkilöauto jälleenmyyjältä huollon työnjohtajan tehtävästäni. Rakennusala 
kiinnosti minua talotekniikka- alaa enemmän ja siirryin yhden lukuvuoden jälkeen 
Jyväskylän ammattikorkeakouluun rakennusinsinöörilinjalle. Opiskeltuani tätä vuoden 
alkoi syksyllä 2014 opintovapaani loppua. Minun piti päättää, irtisanoudunko työstäni ja 
jatkan opintojani vai jatkanko työtäni autoliikkeessä ja lopetan opiskelun.   
   
Keväällä 2014 huomasin Jyväskylässä toteutettavasta TAMK:n rakennusmestari 
ryhmästä, joka oli alkanut tammikuussa 2013. Ryhmä opiskeli monimuotoisesti, joka 
mahdollisti työssäkäynnin samanaikaisesti. Anoin siirtoa tähän ryhmään ja pääsin 
aloittamaan rakennusmestariopinnot ryhmän mukana syksyllä 2014. Päätöstäni tuki myös 
kiinnostukseni työnjohtopainotteiseen koulutukseen.   
   
Rakennustyömailla olen ollut kesätöissä useana vuonna ja muutaman pidemmän 
ajanjakson 15- vuotiaasta alkaen. Tähän asti pisimmän työurani olen tehnyt mainitsemani 
henkilöautohuollon työnjohtajana, noin seitsemän vuotta. Vuoden 2016 alusta olen 
toiminut yrittäjänä rakennusalalla ja teollisuuden kunnossapidossa. Valmistuttuani on 
tarkoitukseni työllistyä rakennusalalle, joko yrittäjänä tai palkallisena. Rakennusala on 
hyvin moninainen ja laaja- alainen tarjoten paljon erilaisia vaihtoehtoja. Myös 
työllisyystilanne alalla on valoisa tätä kirjoittaessa.   
   
Toteutan opinnäytetyöni Sulkurannan siirtolapuutarhan rantasaunan peruskorjauksen 
valvojana. Sulkurannan Siirtolapuutarha sijaitsee Jyväskylässä Jyväsjärven rannalla 
Kuokkalan asuinalueella. Alue on minulle tuttu ja mieluisa, sillä olen mökkeillyt alueella 
jo parinkymmenen vuoden ajan. Vanhempani ostivat alueelta mökin vuonna 1997. SSPY: 
n puheenjohtaja Jussi Rautalampi pyysi minua valvojaksi rantasaunan peruskorjaukseen 
korjauksen suunnitteluvaiheessa (Rautalampi 2016). Aihe kiinnosti minua, joten otin työn 
vastaan ja samalla sain siitä mieluisan aiheen opinnäytetyöksi.   
   
   
Alue sijaitsee Jyväskylässä Jyväsjärven rannalla. Mökkialueella on yhteensä 136 
yksityisomistuksessa olevaa mökkiä joista useimmat ovat kesäisin ahkerassa käytössä. 
(Sulkurannan siirtolapuutarha Ry 2016). Lisäksi alueella on useita yhteisiä rakennuksia 
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mm. useita kompostikäymälöitä, vesivessa, kerhomaja, puuliiteri, grillikatos, varasto, 
maakellari sekä rantasauna.   
   
Vedet katkaistaan alueelta lokakuun alussa, jolloin pidetään myös viimeinen saunavuoro. 
Kevään ensimmäinen saunavuoro on yleensä vappuna. Saunarakennuksessa on kaksi 
puolta, miesten- ja naisten, kuvan 1 pääpiirustuksen mukaisesti. Molemmilla puolilla on 
pukuhuone, pesuhuone sekä löylyhuone. Saunarakennus on kylmänä ilman peruslämpöä 
koko talvikauden. Kesäkaudella sauna on melko kovassa käytössä saunan lämmeten 
kolmesti viikossa.   
   
   
KUVA 1. Rantasaunan pääpiirustus (Kuva: Jaakko Toiviainen. 1963)   
   
Saunarakennus on alun perin rakennettu vuonna 1950 (Veijola, 2008). Saunaa on 
laajennettu ja peruskorjattu useaan otteeseen vuosien varrella. Viimeisin pintaremontti on 
tehty 1990-luvun alussa.   
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KUVA 2. Rantasauna. (Kuva: Juha Taipalinen. 2016)    
   
Keskityn opinnäytetyössäni Sulkurannan siirtolapuutarhan rantasaunan peruskorjauksen 
valvontaan syksyn ja alkutalven 2016 aikana. Sauna näkyy kuvassa 2. Korjauksen 
suurimpien työvaiheiden on määrä valmistua loppuvuodesta 2016 ja koko peruskorjaus 
viimeistään vapuksi 2017.   
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2 KORJAUSSUUNNITELMA   
   
   
2.1 Yleissuunnitelma    
   
Saunan peruskorjaus on tarkoitus suorittaa vanhaa rakennustapaa huomioiden sekä 
kestämään säännöllisen käytön kovan kuormituksen mahdollisimman pitkäikäisesti 
(Rautalampi, 2016). Saunan korjaus on suunniteltu aloitettavaksi lokakuun puolessa 
välissä ja saattaa suurimpien työvaiheiden osalta valmiiksi vuoden vaihteeseen mennessä, 
koko peruskorjaus viimeistään 2017 vapuksi, jolloin on uuden mökkikauden 
ensimmäinen saunavuoro. Viimeinen saunavuoro oli 01.10.2016. Saunarakennus ehtii 
kuivamaan parin viikon ajan ennen korjauksen aloitusta. Työ tehdään pääosin 
arkipäivisin, maanantaista perjantaihin. Koulujen loma- aikoina ei työkohteessa 
myöskään työskennellä.   
   
Saunarakennuksen korjaustyötä mietittiin toteutettavaksi alun perin myös mökkiläisten 
omana talkootyönä. Remontin laajuus huomioonottaminen sekä haastavat työvaiheet mm. 
lattioiden oikaisuvalut, vedeneristykset ym. päädyttiin kuitenkin ulkopuoliseen 
työnsuorittajaan. Vedeneristystöiden tekijällä tulee myös nykyään olla sertifikaatti, 
jollaista ei mökkiläisten keskuudesta löytynyt.   
   
Työn toteuttajaksi valikoitui Jyväskylän ammattiopiston (JAO) talonrakennuslinjan 
opiskelijat opiskelijatyönä. Oppilaitoksen edustajana ja oppilaiden ohjaajana työmaalla 
toimii opettaja Timo Lounasvuori. Edullinen urakkatarjous oli merkittävä tekijä 
valinnassa. Kohde soveltuu myös erinomaisesti oppilastyöhön, sillä työhön käytettävissä 
oleva aika on melko pitkä. Oppilastyöt luonnollisesti vaativat hieman enemmän aikaa 
opettajan ohjatessa oppilaita työtä tehdessä.   
   
Sopimuksen laatimisessa ja sen allekirjoittamisessa toimii Sulkurannan puolelta 
yhdistyksen puheenjohtaja Jussi Rautalampi. Yhdistyksen edustajana hankkeen 
toteuttamisessa toimii myös yhdistyksen jäsen, mökkiläinen Heikki Veijola. Itse toimin 
työn valvojana sekä vastaavana työnjohtajana.    
   
Työ rajoittuu käytännössä sisäpuolisiin rakenteisiin ja pintoihin. Saunarakennuksen 
ulkoverhous on kohtuullisessa kunnossa ja ikkunoita on uusittu Heikki Veijolan toimesta 
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kesällä 2016. Rakennuksen vesikatto on tarkoitus huoltomaalata tai uusia kate 
lähivuosina.   
Nykyinen kate on peltiä.   
   
2.2 Nykyinen kunto ja korjauskohteet   
   
Pesuhuoneiden ja löylyhuoneiden pintojen tekninen käyttöikä alkaa olla lopussa. 
Lattialaatoissa on muutamia halkeamia ja seinäpaneelit ovat paikoitellen selkeästi 
tummuneet ja pehmenneet etenkin alaosista, kuten kuvasta 4 käy ilmi. Laudelauteet ovat 
jo melko lahot (kuva 5). Itse lauderungot ovat ruostumatonta terästä ja tarkoitus jättää 
käyttöön.   
   
    
KUVA 3. Miesten pukuhuone. (Kuva: Juha Taipalinen. 2016)   
   
Pukuhuoneet todettiin melko hyväkuntoisiksi, niissä päädyttiin vain maalaamaan seinä- 
ja kattopaneelit. Kuvassa 3 näkyy miesten pukuhuone. Naisten puolella pukuhuone on 
vastaavanlainen, myöskin hyväkuntoinen.   
   
11   
   
KUVA 4. Naisten puolen pesuhuone. Päätyseinässä selvästi alareunasta tummuneita 
paneeleita. (Kuva: Juha Taipalinen. 2016)   
   
Kesällä 2016 tarkastettiin rakennuksen alapohja silmämääräisesti sekä koputtamalla 
rakenteita. Mitään korjausta vaativaa ei havaittu. Saunarakennus on osittain 
rossipohjainen ja osittain maanvaraisella laatalla. Pesu- ja löylyhuone on maanvaraisella 
laatalla muun osan rakennusta ollessa betonipilareiden varassa.   
   
   
KUVA 5. Miesten puolen löylyhuone, lauteet osittain jo hieman pehmenneet. (Kuva: Juha 
Taipalinen. 2016)   
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Myös rakennuksen yläpohja tarkastettiin aistihavainnoin ennen korjauksen aloitusta. 
Mitään tavanomaisesta poikkeavaa, esim. vuotoa vesikatossa, ei havaittu. Rannan 
puolella olevan terassin puurakenteet ovat paikoitellen hieman pehmenneet, etenkin 
kaiderakenteet. Terassin korjaus suoritetaan todennäköisesti myöhemmin, esimerkiksi 
mökkiläisten talkootyönä.   
   
Peruskorjaukseen sisältyvät työkohteet ovat käytännössä saunarakennuksen sisäpuolen 
pintoja. Suunnitellut korjaustyöt käsittävät nykyisten lattialaattojen purkutyön, 
oikaisuvalun ja tasoituksen, vedeneristystyöt, sisäpuolisten paneeleiden ja alaslaskukaton 
runkorakenteiden purkutyön ja uusinnan. Suunnitelmaan kuuluvat myös laatoitustyöt 
sekä kuivakaivojen tekemiset suihkuvarauksia varten, yksi miesten- ja yksi naistenpuolen 
pesuhuoneisiin. Nämä otetaan mahdollisesti myöhemmin käyttöön, jos suihkut päätetään 
asentaa. Nykyisin pesuvedet sekoitetaan ämpäriin kuuma- ja kylmävesihanoista.   
   
Suunnitelmaan kuuluu myös lattialämmityskaapeleiden asennukset kylpyhuonetiloihin ja 
löylyhuoneiden kulkualueelle. Tarkoitus on mahdollisesti ottaa tulevaisuudessa 
lattialämmitys käyttöön esimerkiksi ottamalla niihin energiaa rakennuksen katolle 
sijoitettavilla aurinkopaneeleilla. Toistaiseksi lattialämmityksiä ei oteta käyttöön.   
   
   
2.3 Urakkatarjous ja sen tarkastelu   
   
Saunan peruskorjausta suunnitellut työryhmä tuli jo suunnittelun alkuvaiheessa siihen 
tulokseen, että budjetin kohtuullisena pysymiseen rantasaunan peruskorjaus vaatisi 
huokeaa työkustannusta. Tämän vuoksi työryhmä päätyi kysymään ammattiopiston 
rakennuspuolta suorittamaan työ opiskelijatyönä.   
   
Ammattiopistosta yhteyshenkilöksi nimettiin Timo Lounasvuori ja hän laati tarjouksen 
opiskelijatyöstä. Tarjous sisältää käytettävät materiaalit ja edellisessä kappaleessa 2.2 
tarkemmin esitetyt työt. Tarjous sisältää myös ulkoseinien runkojen ja alajuoksujen 
tarkastuksen. Mahdolliset korjaustyöt näissä rakenteissa veloitetaan lisätöinä materiaalien 
ja töiden osalta.   
   
Urakkatarjousta voi pitää varsin kohtuullisena. Peruskorjauksen budjettia en tässä 
opinnäytetyössä käsittele tämän enempää, koska urakka tehdään lähinnä 
materiaalikustannuksilla. Lisäksi opinnäytetyöni on määrä valmistua ennen 
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peruskorjauksen lopullista valmistumista ja luovutusta. Täten myöskään tarjouksen ja 
toteutuneen urakkahinnan vertailu ei onnistu.   
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3 KORJAUKSEN TOTEUTUS   
   
   
3.1 Työmaan olosuhteet, työturvallisuus ja logistiikka   
   
Saunarakennuksen pesu- ja löylyhuoneita pidetään yhdistyksen toimesta peruslämmöllä 
korjaustöiden aloittamiseen asti. Tämä tapahtuu lämmittämällä kiukaita. Ne ovatkin 
ainoat lämmönlähteet rakennuksessa. Työn suorittajan kanssa on sovittu, että he saavat 
käyttää yhdistyksen polttopuita ja lämmittää rakennusta myös korjaustöiden aikana.   
Työnsuorittaja toimittaa myös muita rakennuslämmittimiä työmaalle.   
   
Sosiaalitilat (kuva 6) työnsuorittaja järjestää itse opiskelijoilleen. Työn suorittaja 
toimittaa työmaalle siirrettävän taukotilan saunan välittömään läheisyyteen. Työmaa- 
aikainen sähkö työmaakoppiin ja työmaalle koneita ym. varten tulee siirtolapuutarhasta. 
Tontille tulee myös erillinen varasto työkalujen sekä materiaalien varastointiin.   
   
   
KUVA 6. Sosiaalitilat ja varasto rantasaunan vieressä. (Kuva Juha Taipalinen. 2016)  
Työturvallisuus on erittäin tärkeää etenkin rakennusalalla. ”Rakennushankkeessa on 
rakennuttajan, suunnittelijan, työnantajan ja itsenäisen työnsuorittajan yhdessä ja kunkin 
osaltaan huolehdittava siitä, ettei työstä aiheudu vaaraa työmaalla työskenteleville eikä 
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muille työn vaikutuspiirissä oleville henkilöille.” (Valtioneuvosto, 2009. 3 §) Kaikilla 
työmaalla asioivilla tulee olla henkilökohtaiset suojaimet mm. kypärä, turvakengät ja 
suojalasit. Työmaan nimettynä turvallisuuskoordinaattorina toimii opettaja Lounasvuori.   
   
Rantasauna sijaitsee nimensä mukaisesti rannan välittömässä läheisyydessä. Rantaan 
johtaa kaksi tietä alueen läpi. Teistä parempikuntoinen, Sulkurannantie, on 
työmaaliikenteen käytössä. Sulkurannantien alkupäässä on lukittu puomi. Työn suorittaja 
saa puomiin avaimen käyttöönsä peruskorjauksen ajaksi. Alueen tiestöä ei normaalisti 
aurata lumesta talvisin. Peruskorjauksen ajan Sulkurannantie pidetään aurattuna 
saunarakennukselle asti. Aurauskustannuksesta ja aurauksen tilaamisesta vastaa 
Sulkurannan siirtolapuutarhayhdistys.   
   
3.2 Purkutyöt   
   
Purkutyöt aloitettiin rantasaunalla samanaikaisesti sekä naisten- että miestenpuolella 
lokakuun loppupuolella. Lauteet runkoineen, kaikki paneelit saunasta ja pesuhuoneista 
sekä lattialaatat purettiin pois. Suihkujen lattiakaivovarauksille tehtiin paikat 
lattialaattaan. Paneelien alla seinissä ja katossa oli toiset vanhat paneelit, jotka seinien 
alaosien osalta olivat paikoin pehmenneet. Pehmenneet osat sahattiin pois. Näistä 
tarkemmin kuvaa kuvassa   
7.   
   
Purettava puutavara jätetään työmaalle käytettäväksi myöhemmin saunan kiukaisiin 
polttopuiksi. Ammattiopisto vastaa muun rakennusjätteen poisviennistä. Purkutöissä 
tulee kiinnittää erityistä huomiota työturvallisuuteen ja pölynhallintaan. Esimerkiksi 
lattialaattoja poispiikatessa tulee silmä-ja kuulonsuojausta käyttää kaikkien tilassa 
oleskelevien.   
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KUVA 7. Miesten puolen pesuhuoneen seinää. Kuvassa etualalla uuden lattiakaivon 
paikka piikattuna, seinäpaneelien alapäät katkaistu ja sokkeli oikaistu. (Kuva: Juha 
Taipalinen. 2016)   
   
Nykyiset kiukaat jätetään molemmissa saunoissa käyttöön, eikä niitä korjauksen aikana 
siirretä pois rakennuksesta.  Kiukaiden takana olevat seinälaatat jätetään miesten puolella 
vaihtamatta (kuva 8). Naisten puolella kiukaan taakse tulee sama laatta kuin lattiaan. 
Lämminvesivaraajat ovat vielä toimivia, niitä ei uusita. Varaajat siirretään nykyiseltä 
sijainniltaan pesuhuoneista pukuhuoneisiin peruskorjauksen ajaksi.   
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KUVA 8. Miesten puolen kiuas ja taustalla pesuhuoneen seinää uusine koolauksineen. 
(Kuva: Juha Taipalinen. 2016)   
   
3.3 Lattiavalut ja oikaisut   
   
Lattioiden oikaisuvalut aloitettiin lokakuun lopussa vanhojen lattialaattojen poiston 
jälkeen. Samalla lattioiden kaatoja lattiakaivoja päin tehostettiin. Vanha betonilaatta 
primeroitiin ennen valua (kuva 9). Tämä tehostaa uuden tasoitteen kiinnittymistä.   
   
Lattiavalujen aikaan pesuhuoneet ja saunat pidettiin lämpiminä ja kuivina kiukaiden ja 
rakennuslämmittimien avulla.    
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KUVA 9. Miesten puolen pesuhuoneen lattiaa oikaistuna ja primeroituna. Keskellä 
kuvassa lämminvesivaraaja. (Kuva: Juha Taipalinen. 2016)   
   
Lattioiden oikaisun ja primeroinnin jälkeen pesuhuoneisiin ja saunojen ovien eteen 
asennettiin lattialämmityskaapelit. Kuvassa 10 on asennettu lattialämmityskaapelit 
lattiaan. Asennuksen suoritti ulkopuolinen urakoitsija. Kaapelin vastusarvot mitataan 
ennen ja jälkeen lattioiden tasoittamista ja tuloksia verrataan toisiinsa. Tällä varmistetaan, 
että kaapeli on säilynyt ehjänä asennuksen aikana. Kaapeli kiinnitettiin lattiaan 
liimaamalla ja peitettiin erityisellä lattialämmitystasoitteella.   
   
Lattialämmitystasoitetta tuli keskimäärin 20-30 millimetrin paksuudelta 
lattialämmityskaapeleiden ympärille. Tasoite on erityisen nopeaa kuivumaan ja pinta on 
käveltävissä jo samana päivänä. Johtuen myös ohuesta valukerroksesta, on pinta 
vesieristettävissä jo muutama päivä tasoittamisen jälkeen.   
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KUVA 10. Naisten pesuhuoneessa lattialämmityskaapelia asennettuna ja tasoitteen 
levitys menossa, tummat kohdat kuvassa lattialämmitystasoitetta. (Kuva: Juha 
Taipalinen.   
2016).   
   
Saunan ja pesuhuoneiden seinien alaosia oikaisuvalettiin melkein joka kohdasta laattojen 
poiston jälkeen. Sokkeleissa oli paikoitellen jopa 50 mm heittoja suoruudessa.  
Sokkelivalujen jälkeen työmaalla oli viikon tauko, jona aikana rakennuslämmittimet 
olivat päällä ja tehostivat valujen kuivumista.   
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3.4 Vedeneristystyöt ja laatoitukset   
   
Vedeneristyksessä käytetään Kiilto- valmistajan tuotteita. Vedeneristystöissä on syytä 
käyttää saman tuoteperheen / valmistajan tuotteita mahdollisten ongelmien, esim. 
yhteensopimattomuus, kosteusvauriot ym. välttämiseksi ja ongelmien selvittämisen 
sujuvoittamiseksi.    
   
Laataksi valittiin 10x10 cm harmaa klinkkeri. Laatta on Pukkilan valmistama ja 
suunniteltu kestämään pakkasta. Laatta on valmistettaessa tiukkaan puristettu, joten siinä 
ei ole huokoisuutta. Täten laattaan ei pääse kosteus imeytymään mikä voisi mahdollisesti 
halkaista laatan jäätyessään.   
   
Tämän opinnäytetyön tekohetkellä ei vedeneristyksiä rantasaunalla vielä ehditty aloittaa, 
eikä luonnollisesti tätä työvaihetta seuraavaa laatoitustakaan. Niistä ei siis ole valokuvia 
tai muuta dokumenttia, eikä niitä käsitellä tässä yhteydessä tämän enempää.   
   
3.5 Katto – ja seinäpanelointityöt   
   
Paneelina käytetään Siparilan valmistamaa puolipontattua kuusipaneelia. Tämän 
opinnäytetyön palautukseen mennessä rantasaunalla oli aloitettu löylyhuoneiden kattojen 
panelointi (kts. kuva 11). Seinien panelointi suoritetaan samalla paneelilla kattojen 
paneloinnin jälkeen.   
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KUVA 11. Katon panelointi aloitettu miesten puolen saunassa. (Kuva: Juha Taipalinen. 
2016)   
   
3.6 Sähkötyöt   
   
Rantasaunan peruskorjaustyön yhteydessä rakennuksen sähköt uusitaan suurimmaksi 
osaksi. Tarjouksia sähkötöistä pyydettiin usealta eri urakoitsijalta. Tarjoukseen 
vastanneista valittiin työn suorittajaksi Sähköurakointi Puttonen Oy.    
   
Sopimus kattaa seuraavat sähkötyöt:   
- Keskuksen vaihto+ asennustyöt     
- saunan (2kpl), pesuhuoneen (2kpl), pukuhuoneen(2kpl), sähköasennukset      
tarvikkeineen    
- saunaan kuituvalot kattoon ja siivousvalot 2kpl seinään/ sauna   
- pesuhuoneeseen led spotit kattoon 7kpl/ pesuhuone + varaajan kytkentä   
- valaistuksen kytkimien asennukset pesuhuoneisiin   
- pukuhuoneisiin valaisin kattoon 1/ pukuhuone + pistorasia + valaistuksen kytkin   
- vanhojen valaistusasennuksien purku   
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Sähköjohdot asennetaan kuvan 12 mukaisesti koolausten väliin seinien sisään, eivätkä 
näin jää näkyviin.   
   
   
KUVA 12. Miesten pesuhuoneen katon uutta johdotusta. (Kuva: Juha Taipalinen. 2016)   
   
Asennettua lattialämmmityskaapelia ei toistaiseksi oteta käyttöön, asennus oli kuitenkin 
hyvä suorittaa peruskorjauksen yhteydessä tulevaa aurinkopaneelijärjestelmän hankintaa 
varten. Lattialämmityksen on tarkoitus tulevaisuudessa saada käyttöenergiansa 
rantasaunan katolle sijoitettavista aurinkopaneeleista. Kuvassa 13 näkyy 
lattialämmityksen tuleva termostaatin paikka.   
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KUVA 13. Pesuhuoneen oven pielessä uudet sähkörasiat lattialämmityksen ohjaukselle 
ja valokytkimelle. (Kuva: Juha Taipalinen. 2016)   
   
3.7 Pölynhallinta   
   
Korjausrakentamisessa erityisesti tulee ottaa huomioon pölyntorjunta, jotta kukaan ei 
vaaranna terveyttään haitallisten epäpuhtauksien takia.  Pölyntorjunnan tavoitteina on 
luoda turvallinen ympäristö korjauskohteessa, estää pölyn leviäminen, tilojen ja pintojen 
suojaaminen sekä talotekniikan suojaaminen (Putusa-tutkimushanke, 2013). 
Putusatutkimushanke tuo esille seuraavanlaisia keinoja pölyntorjunnan tavoitteiden 
saavuttamiseksi: estää pölyn syntyminen mahdollisimman hyvin, vähentää syntyvän 
pölyn määrää, rajoittaa syntyneen pölyn leviämistä, siivota tilat säännöllisesti hyvillä 
menetelmillä sekä käyttää henkilökohtaisia suojaimia (Putusa-tutkimushanke, 2013).   
24   
   
Sulkurannan siirtolapuutarhan rantasaunalla huomioitiin myös pölynhallinta. Kaikissa 
pölyävissä työvaiheissa käytettiin henkilökohtaisia hengityssuojaimia, esim. lattian 
piikkauksessa ja tasoitteiden hionnassa. Työmaalla oli käytössä myös tehokas 
ilmanpuhdistin, jota käytettiin säännöllisesti sisätiloissa (kts. kuva 14). Puutavaran sahaus 
ja sirkkelöinti tapahtuivat niille varatuissa paikoissa ulko na, jolloin hieno sahauspöly ei 
jäänyt sisätiloihin. Rantasaunan sisätilat pidettiin siistinä päivittäisellä 
ylläpitosiivouksella.     
   
    
 KUVA 14.  Rantasaunalla käytettiin Pullman Ermator a1000-ilmanpuhdistinta. (Kuva: 
Juha Taipalinen. 2016)   
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4 VALVONTA   
   
   
4.1 Yleistä rakennustöiden valvonnasta   
   
Rakennustöissä työn valvonnalla on keskeinen osa työn laadun varmistamiseksi ja hyvän 
lopputuloksen takaamiseksi. Työmaavalvonnan päätavoitteita ovat virheiden ja 
ongelmien ennalta ehkäiseminen, tuotantolaadun sopimuksenmukaisuuden 
varmistaminen ja ajallisten sekä taloudellisten tavoitteiden toteutumisen varmistaminen. 
Tuotantolaadun sopimuksenmukaisuus edellyttää, että rakennustöissä noudatetaan hyvää 
rakennustapaa, viranomaismääräyksiä, lakeja sekä normeja. (Junnonen, J-M. 2012, 1.)   
   
Ympäristöministeriön ohjeessa rakennustyön suorituksesta ja valvonnasta tuodaan esille, 
että rakennushankkeeseen ryhtyvän huolehtimisvelvollisuus merkitsee vastuuta 
rakentamisen kelvollisuudesta. Työn tarkastaminen ja suorituksen valvonta ovat 
rakennushankkeeseen ryhtyvän huolehtimisvelvollisuuden ulottuvuuksia. Käytännön 
tasolla rakennushankkeeseen ryhtyvä täyttää huolehtimisvelvollisuutensa hankkimalla 
hankkeen suunnitteluun, toteutukseen ja tarkastukseen riittävän asiantuntemuksen 
sopimuksiin perustuen. (Ympäristöministeriö 2015, 8.)    
   
Työmaavalvoja toimii rakennustyömaalla tilaajan, eli yleensä rakennuttajan 
neuvonantajana ja luottomiehenä, joka valvoo, että tehty työ vastaa rakennuttajan 
asettamia vaatimuksia ja tavoitteita. Valvonnan tarkoitus on ensisijaisesti suojella 
rakennuttajan omia etuja ja tavoitteita. Työmaavalvonta ei suojele pelkästään 
rakennuttajan etua, vaan asettaa myös rakennuttajalle velvollisuuden informoida työn 
suorittajaa mahdollisista ongelmista. Tällaisia ongelmia voivat olla esimerkiksi 
suoritushäiriöistä tai riskitekijöistä, jotka ovat tulleet valvojan ja hänen edustamansa 
rakennuttajan tietoon. (Junnonen, J-M. 2012, 1.)    
   
Rakennustöiden valvonta voidaan jakaa seuraaviin pääkohtiin:   
   
- Yleisvalvonta   
- ajallinen valvonta   
- teknisen toteutuksen laadun valvonta   
- taloudellinen valvonta-dokumentointi   
- muut valvontatoimenpiteet   
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(Junnonen J-M.2012, 2.)   
   
Seuraavaksi kerron edellä mainituista valvonnan pääkohdista tarkemmin. Yleisvalvonta 
toimenpiteitä esimerkiksi ovat yhdyshenkilönä toimiminen hankkeen eri osapuolten 
välillä, tarvittavien lupien voimassaolon varmistaminen, valvontasuunnitelman 
laatiminen ja täydentäminen, suunnitelma-asiakirjojen tarkistaminen sekä 
suunnittelijoiden suorittaman valvonnan seuranta. Valvojan tehtäviin sisältyy yleensä 
myös työnsuoritusten seuraaminen ja vastaavan työnjohtajan työpäiväkirjan 
hyväksyminen. Myös vastaanottotarkastukseen liittyvät toimenpiteet, kuten 
ennakkotarkastukset, kuuluvat valvojan yleistoimenpiteisiin. (Junnonen, J-M. 2012, 2.)   
   
Ajallisen valvonnan tavoite on varmistaa rakentamisen edistyminen ja valmistuminen 
sovitussa ajassa. Valvonnan tehtäviin kuuluvat suunnittelijoiden ja urakoitsijoiden 
aikataulutilanteen valvominen, aikataulujen yhteensopivuuden tarkistaminen sekä työn 
suunnittelun, hankintojen ja muiden toimenpiteiden oikea- aikaisen suorittamisen 
valvonta. (Junnonen, J-M. 2012, 3.)   
   
Teknisen toteutuksen ja laadun valvonnalla varmistetaan rakennuksen teknisesti oikea ja 
suunnitelmien mukainen suoritus. Tällä saavutetaan sovittu lopputulos. Tekniseen 
valvontaan kuuluu työsuoritusten, tarvikkeiden, materiaalien ja urakoitsijoiden laadun 
varmistaminen. Rakennustyön tai materiaalien laadussa mahdollisesti ilmenevistä 
vakavista virheistä valvojan on huomautettava aina urakoitsijalle kirjallisesti esimerkiksi 
tekemällä huomautus työmaapäiväkirjaan. (Junnonen, J-M. 2012, 3.)   
   
Taloudellisella valvonnalla varmistetaan, että laskut ovat sopimuksen mukaisia ja 
tilattavat työt ovat sekä oikein, että kohtuuden mukaisesti hinnoiteltuja. Pääasiassa 
taloudellinen valvonta liittyy rakennuttajan maksuvelvollisuuden täytäntöön panoon, 
rakennuttajan edunvalvontaan sekä lisä- ja muutostyötarjousten tarkistamiseen. Lisäksi 
valvojan tehtäviin kuuluu myös lisä- ja muutostöiden sisällön, määrien sekä hintojen 
tarkastus. (Junnonen, J-M. 2012, 3.)   
   
Valvonnan dokumentoinnin tarkoitus on asioiden ylös kirjaaminen ja tallentaminen 
myöhempää käyttöä varten. Tärkeimpiin valvojan tehtäviin dokumentoinnissa kuuluvat 
rakennuttajalle luovutettavien asiakirjojen vastaanottaminen, tarkastus ja niiden edelleen 
luovuttaminen työn valmistuttua. Valvoja tallentaa ja todentaa kokeiden, näytteiden ja 
valokuvien avulla tärkeitä rakennusvaiheita. Lisäksi valvojan dokumentointiin kuuluu 
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muun muassa virheluetteloiden laadinta ja valvonnan kannalta olennaisten tapahtumien 
sekä työmaatilanteen säännöllinen merkitseminen muistiin.   
   
Muita valvontatoimenpiteitä on esimerkiksi maanrakennustöiden ja talotekniikkatöiden 
valvontatoimenpiteet. Myös asuntotuotannon erityispiirteistä johtuvia 
valvontatoimenpiteitä on olemassa. Näitä ovat esimerkiksi osakkeenomistajan 
edunvalvonta sekä heidän asiantuntijanaan toimiminen. (Junnonen, J-M. 2012, 3.)   
   
4.2 Sulkurannan rantasaunan korjaustöiden valvonta    
   
Toimin remontissa tilaajan palkkaamana valvojana. Arvioitu valvontakäyntien määrä 
työmaalla on noin kymmenen kertaa, niistä suurin osa vuoden 2016 puolella ja loput 
seuraavan vuoden puolella. Valvontakäynnit tulen ajoittamaan oleellisimpien 
työvaiheiden suorittamisen ajankohdan mukaan. Tämän kohteen olennaisimpia 
valvontakohteita ovat:   
   
-Seinien paneelien purkamisen jälkeinen rungon kunnon tarkastaminen   
-lattialämmityskaapelin asennuksen tarkastus ennen sen päälle tulevaa valua   
-lattian kaatojen tarkastus valun jälkeen   
-vesieristysten tarkastukset   
   
Dokumentointi tapahtuu joka valvontakäynnin yhteydessä valokuvaamalla ja 
havainnoimalla työvaiheita, materiaaleja sekä työmaata yleisesti. Joka valvontakäynnillä 
otan usean valokuvan, jotka lähetän tilaajalle sähköpostilla käynnin jälkeen. 
Mahdollisista huomaamistani virheistä raportoin viipymättä työn suorittajalle sekä 
tilaajalle.   
   
Ajallinen valvonta ei tässä kohteessa ole erityisen keskeisessä asemassa. Työn suorittaja 
ei ole laatinut kohteesta tarkempia aikatauluja, esimerkiksi viikoittaista jana- aikataulua. 
Oleellisinta on, että työ etenee jouhevasti. Saunan peruskorjauksessa tulee myös ottaa 
huomioon, että työ tehdään oppilastyönä ja yksittäiset työvaiheet vaativat luonnollisesti 
tavallista enemmän aikaa.   
   
Myös taloudellisuuden valvonta tässä hankkeessa on hyvin vähäistä. Työ tehdään 
oppilastyönä ja kustannukset tulevat lähinnä materiaaleista. Mahdolliset yllätykset 
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rakenteissa ja niistä aiheutuvat lisätöiden kustannukset käydään yhdessä läpi tilaajan ja 
työn suorittajan kanssa.   
   
Tärkeintä rantasaunan peruskorjauksen valvontatyössä on yhteyshenkilönä toimiminen 
työn suorittajan eli Jao:n ja työn tilaajan eli Sulkurannan siirtolapuutarhayhdistyksen 
välillä, sekä tilaajan pitäminen ajan tasalla työn sujuvasta edistymisestä. Luonnollisesti 
myös työn laadun ja hyvän rakennustavan noudattamisen valvonta on tärkeä osa 
peruskorjauksen valvonnassa.     
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5 POHDINTA   
   
   
Sulkurannan siirtolapuutarhan rantasaunan peruskorjauksen valvontaa oli erittäin 
mielenkiintoista ja antoisaa tehdä. Peruskorjauksen valvonnassa sai oppia uutta ja 
tutustua tarkemmin rakennuskohteen valvontatyöhön. Suurin anti työssäni oli saada olla 
mukana peruskorjaustyössä ja nähdä eri työvaiheiden eteneminen, perehtyä 
rakennustöiden valvontaan ja olla vastuullisena työnvalvojana mukana projektissa.   
   
Yhteistyö rantasaunan peruskorjauksen toteuttaneen Jyväskylän ammattioppilaitoksen 
kanssa oli hyvää ja mutkatonta. Opiskelijat tekivät hyvää työtä opettajansa Timo 
Lounasvuoren johdolla ja minun valvonnassani. Työn tilaaja SSPY oli tyytyväinen 
peruskorjauksen etenemiseen. Rantasaunan peruskorjaus oli hyvää oppia myös 
opiskelijoille.    
   
Jouluun 2016 mennessä suorittamillani useilla valvontakäynneillä rantasaunalla en 
havainnut mainittavia ongelmia tai puutteita opiskelijoiden toteuttamassa 
peruskorjaustyössä. Valvontakäynneillä keskustelut opettaja Timo Lounasvuoren kanssa 
olivat rakentavia ja hän antoi myös vinkkejä korjausrakentamisen valvontatyöhön. 
Työmaa pidettiin siistinä ja tämä lisää viihtyvyyttä mutta myös työturvallisuutta. Myös 
työn jälki oli yleisesti siistiä ja työ laadukasta.   
   
Rantasaunan peruskorjaustöissä pyrittiin toteuttamaan sellaisia ratkaisuja, jotka olisivat 
muunneltavissa tulevaisuudessa, esim. lattiakaivoja mahdollisia suihkuja varten. 
Rantasaunan peruskorjaustöitä voisi vielä laajentaa ja ulottaa esimerkiksi saunan 
ulkoosiin ja erilaisiin omavaraisiin energiankeräysmenetelmiin. Tulevaisuudessa onkin 
pyrkimys asentaa rantasaunan katolle aurinkopaneelit tuottamaan omavaraista energiaa 
saunan energian tarpeisiin. Omavaraisuus onkin mielestäni suunta, johon monet 
hankkeet ja rakennustyöt tähtäävät. Sulkurannan siirtolapuutarhan rantasaunan kohdalla 
omavaraisuutta voisi pohtia enemmänkin. Vaikka rantasaunan energiakustannukset ovat 
tällä hetkellä kohtuulliset, aina kannattaa miettiä ympäristö- ja budjettimyönteisiä 
ratkaisuja. Kuitenkin tässä vaiheessa peruskorjaustyöt rajattiin sitä eniten tarvitseviin 
osiin ja niin, että budjetti pysyi kohtuullisena.    
   
Uskon, että Sulkurannan siirtolapuutarhan rantasaunan peruskorjaustöistä on paljon iloa 
alueen mökkiläisille, jotka käyttävät saunaa ahkerasti kesäisin. Saunominen on tärkeä 
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osa suomalaisuutta ja nyt mökkiläiset voivat nauttia siitä uudistetuissa ja viihtyisissä 
tiloissa.    
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